
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΓΕ) & ΟΜΑΔΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (ΟΣΣ) 

Θ.Ε ΔΧΤ50 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 

 
Α/Α 

ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΟΣΣ 

ΤΟΜΟΣ Α: ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1 3/10/05 ~ 9/10/05 Κεφ. 1: Βασικές έννοιες και θεωρίες της 
Διοιητικής Επιστήμης  
Κεφ. 2: Το περιβάλλον της επιχείρησης, 
η ολική ποιότητα και η κοινωνική ευθύνη

  

2 10/10/05 ~ 16/10/05 Κεφ. 3: Τα συστήματα διοίκησης 
Κεφ. 4: Στρατηγικός προγραμματισμός 
της επιχείρησης  

 1η ΟΣΣ 
Κυρ16/10/05 Α, Π1

Σαβ 15/10/05 Θ 
3 17/10/05 ~ 23/10/05 Κεφ. 5: Οργανωτική δομή των 

επιχειρήσεων 
  

4 24/10/05 ~ 30/10/05 Κεφ. 6: Οργανωτική και οικονομική 
δομή των εργοληπτικών επιχειρήσεων 

  

5 31/10/05 ~ 6/11/05 Κεφ. 7: Προσωπικό επιχείρησης   
6 7/11/05 ~ 13/11/05 Κεφ. 8: Διαχείριση εξοπλισμού   
7 14/11/05 ~ 20/11/05 Κεφ. 9: Χρηματοοικονομική διοίκηση, 

ανάλυση και πρόβλεψη 
1η ΓΕ 

[18/11/05] 
 

8 21/11/05 ~ 27/11/05 Κεφ. 10: Προετοιμασία και παρουσίαση 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών 
γιά συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων 
και μελετών   

  

9 28/11/05 ~ 4/12/05 Κεφ. 11: Επιχειρησιακά θέματα 
εργοληπτικής επιχείρησης 

 2η ΟΣΣ 
 Κυρ 4/12/05 Α, Π
Σαβ 3/12/05 Θ 

ΤΟΜΟΣ Β: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

10 5/12/05 ~ 11/12/05 Κεφ. 1: Έννοια και δομή εργοταξίου   
11 12/12/05 ~ 18/12/05 Κεφ. 2: Πληροφοριακά συστήματα 

εργοταξίων 
  

12 19/12/05 ~ 23/12/05 Κεφ. 3: Προκατασκευαστική έρευνα   
13 9/1/06 ~ 15/1/06 Κεφ. 4: Προσωπικό εργοταξίων   
14 16/1/06 ~ 22/1/06 Κεφ. 5: Παραγωγικότητα εργοταξίου   
15 23/1/06 ~ 29/1/06 Κεφ. 6: Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

εργοταξίων  
  

16 30/1/06 ~ 5/2/06 
17 6/2/06 ~ 12/2/06 

Παράλληλο Κείμενο 1 «Εξοπλισμός 
Κατασκευής Τεχνικών Έργων» 

 3η ΟΣΣ 
Σαβ 4/2/06 Α, Θ 
Κυρ 5/2/06 Π 

18 13/2/06 ~ 19/2/06 Κεφ. 7: Διαχείριση εργοταξιακών υλικών   
19 20/2/06 ~ 26/2/06 Κεφ. 8: Διοίκηση της αξίας   
20 27/2/06 ~ 5/3/06  Κεφ. 9: Διασφάλιση της ποιότητας   
21 6/3/06 ~ 12/3/06 Κεφ. 10: Εκτέλεση έργων 2η  - 3η ΓΕ 

[10/3/06] 
 

22 13/3/06 ~ 19/3/06 Κεφ. 11: Μελέτες περιπτώσεων  4η ΟΣΣ 
Κυρ 19/3/06 Α, Π
Σαβ 18/3/06 Θ 

ΤΟΜΟΣ Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

23 20/3/06 ~ 26/3/06 
24 27/3/06 ~ 2/4/06 

Παράλληλο Κείμενο 2 «Χρονικός 
Προγραμματισμός Έργων» 

  

                                                 
1 Α = Αθήνα (16:00 – 20:00),  Θ = Θεσσαλονίκη (11:00 – 15:00),  Π = Πάτρα (11:00 – 15:00) 



25 3/4/06 ~ 9/4/06 Κεφ. 1: Πληροφοριακά συστήματα στη 
διαχείριση τεχνικών έργων 

  

26 10/4/06 ~ 16/4/06 Κεφ. 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
λογισμικού διαχείρισης έργων 

  

27 25/4/06 ~ 30/4/06 
28 2/5/06 ~ 7/5/06 
29 8/5/06 ~ 14/5/06 

Κεφ. 3: Παράδειγμα επεξεργασίας έργου 
με χρήση λογισμικού 

 5η ΟΣΣ 
 Κυρ 14/5/06 Α, Π
Σαβ 13/5/06 Θ 

30 15/5/06 ~ 21/5/06 Κεφ. 4: Λογισμικό διοίκησης έργων και 
επιχείρηση 

  

31 22/5/06 ~ 28/5/06 
32 29/5/06 ~ 4/6/06 
33 5/6/06 ~ 11/6/06 

Κεφ. 5: Βάσεις δεδομένων στη 
διαχείριση τεχνικών έργων 

4η - 5η ΓΕ 
[2/6/06] 

 

34 12/6/06 ~ 18/6/06 Κεφ. 6: Λογιστικά φύλλα στις 
επιμετρήσεις τεχνικών έργων 

  

35 20/6/06 ~   25/6/06 Κεφ. 7: Προηγμένα συστήματα και 
τεχνολογίες πληροφορικής στη 
διαχείριση τεχνικών έργων 

6η ΓΕ 
[23/6/05] 

 

36 26/6/06 ~ 2/7/06 Επανάληψη για τελικές εξετάσεις   

 
Παράλληλο Κείμενο 1 : Από το διδακτικό υλικό της ενότητα ΔΧΤ51 –Τόμος Γ. (Κουτρουμάνου Ευγ.,  Μπαλντούκας 

Αντ.,  Μπούσιας Ευστ., Φραντζής Παν., «Δομικά Υλικά και Εξοπλισμός Κατασκευής Τεχνικών 
Έργων», ΕΑΠ, Πάτρα 2003) το Κεφάλαιο 9 (Εξοπλισμός κατασκευής τεχνικών έργων), σελ. 
199-250 (51 σελίδες). 

Παράλληλο Κείμενο 2 : Από το διδακτικό υλικό της ενότητα ΔΧΤ61 –Τόμος Γ. (Χασιακός, Αθ., Θεοδωρακόπουλος, 
Δημ. «Χρονικός & Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων», ΕΑΠ, Πάτρα 2003) από το 
Κεφάλαιο 2 (Χρονικός Προγραμματισμός Έργων) οι σελ. 25 -56 (31 σελίδες) και 75 – 83 (8 
σελίδες). Εναλλακτικά, από το διδακτικό υλικό της ενότητας  ΔΕΟ40 – Τόμος Β 
(Παντουβάκης, Π. «Διοίκηση Έργων» από το Κεφάλαιο 4 (Μέθοδοι Δικτυωτής Ανάλυσης) οι 
σελ. 99 – 158 (59 σελίδες). 

 
 


